## Logg over arbeidet i semesteroppgaven

## Planlagte møter

05.09.2022: Valg av oppgave.

27.09.2022: Designideer og planlegging av oppgaven, samt arbeid med mobil base,

navigasjon og lokalisasjon.

04.10.2022: Jobbet med PDR.

11.10.2022: Jobbet videre med oppgaven etter tilbakemelding fra PDR.

25.10.2022: Diskusjon og planlegging om robotarm.

27.10.2022: Utbedring av styring og design på robotarm.

01.11.2022: Planlegging av CDR.

08.11.2022: Jobbe videre med oppgaven etter tilbakemelding fra CDR.

15.11.2022: Jobbet med siste presentasjon.

22.11.2022: Jobbet videre med ulike deler av oppgaven som ikke var ferdig, i tillegg til å skrive rapport.

05.12.2022: Diskusjon om hva som manglet i prosjektet og rapporten, og planla gjenstående arbeid.

08.12.2022: Finalisering av rapport og sammenslåing av arbeid.

09.12.2022: Siste kontroll og gjennomgang av rapport.

Diskusjon utenfor møter er ikke dokumentert her.

## Arbeid

- Rapport Alle bidro
- Planlegging/møter Alle deltok
- Presentasjon Alle bidro
- Kontroller Stian Nilsen, Sebastian
- Mobil Base Ole, Stian H
- Robotarm Sebastian, Ole
- Kinematikk Sebastian, Stian H
- ROS Alle deltok
- Navigasjon Stian Nilsen, Thomas
- Lokalisering Stian H

Signert av: Sebastian Hodneland:	Selvel	- Huh	Sed
Thomas Blix Torget:	Harre	en Starge	2
Ole-Andrè Pettersen:	W		

Stan Histredt

Stian Hustvedt: